

**Проект дорожной карты
По приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на переходный период до 31.08.2023**

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Исполнители	Результат
1. Организационно- управленческое обеспечение					
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО и с ФГОС ДО	Март	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А.	Методист Силка Т.В., члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО и ФГОС ДО)	Март-апрель	Методист Силка Т.В.	Рабочая группа	Аналитический отчет
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООП ДО	Март-апрель	Методист Силка Т.В.	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки/корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март	Методист Силка Т.В.	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Исполнители	Результат
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО и ФГОС ДО	Май	Методист Силка Т.В.	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО
6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО и ФГОС ДО	май-июнь	Методист Силка Т.В.	Рабочая группа	Обновленная ООП ДО
7	Разработка рабочих программ воспитателей в соответствии с ФОП ДО и ФГОС ДО	Май-июнь	Методист Силка Т.В., Старший воспитатель Воеводина О.С.	Рабочая группа, воспитатели дошкольных групп	
8	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Август	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А.	Педагогический совет дошкольных групп	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
9	Утверждение обновленной ООП ДО	Установочный педсовет на 2023-2024 учебный год	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А.	Педагогический совет дошкольных групп	Утвержденная ООП ДО
2. Нормативно-правовое обеспечение					
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО и ФГОС ДО	Апрель	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А.	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А. Методист Силка Т.В.	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Исполнители	Результат
					ДО)
10	Формирование пополняемого банка нормативно-правовых документов и методических материалов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) и ФГОС ДО	Апрель	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А.	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А., Методист Силка Т.В., Старший воспитатель Воеводина О.С.	Создан пополняемый банк документов и материалов
11	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) и ФГОС ДО	Март-апрель	Рабочая группа, педагоги ДОО		Листы ознакомления с документами
3. Кадровое обеспечение					
12	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО и ФГОС ДО	Май - август	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А.	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А., Методист Силка Т.В., Старший воспитатель Воеводина О.С.	Протоколы педсоветов
13	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Март-май	Методист Силка Т.В	Методист Силка Т.В., Старший воспитатель Воеводина О.С., Воспитатели дошкольных групп	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Исполнители	Результат
4. Материально-техническое обеспечение					
14	Анализ материально-технических условий, электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО и ФГОС ДО	Март	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А.	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
5. Информационное обеспечение					
15	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Апрель-сентябрь	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А.	Старший воспитатель Воеводина О.С., Воспитатели дошкольных групп	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
16	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август-сентябрь	Заместитель директор по УВР (ДО) Анисимова А.А.	Методист Силка Т.В	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО

